

GravityClaw - Avance semanal

Fecha: 2026-03-03

RESUMEN

Se implementaron mejoras en tareas y memoria. Queda estable para uso interno.

TAREAS REALIZADAS

- Ajustes en herramientas de skills
- Mejoras en persistencia de memoria
- Pruebas básicas de flujo principal

SIGUIENTE PASO

Validar en producción y monitorear errores 48 horas.